

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 13
имени Д.К. Павлоградского станицы Ленинградской
муниципального образования Ленинградский район

ПРИКАЗ

от 30.01.2023

№ 13/2-осн

станция Ленинградская

Об утверждении дорожной карты по разработке основных образовательных программ НОО, ООО, СОО в МБОУ СОШ №13 на основе федеральных образовательных программ

В соответствии с приказом УО от 26.01.2023 г. № 63-осн «Об организации работы по введению обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ленинградского района в 2023 году», с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», в целях приведения основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ СОШ №13, в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту МБОУ СОШ № 13 по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ (приложение № 1).
2. Заместителям директора по УВР, ВР, УМР: Киракозову А.И., Сеницыной Л.И., Павленко Е.А. - ознакомить педагогический коллектив с дорожной картой по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ (до 01.03.2023 г.)
3. Павленко Е.А., заместителю директора по УМР, до 01.03.2023 г. разместить настоящий приказ на информационных стендах.
4. Прилуковой А.А., ответственному за сайт МБОУ СОШ №13, опубликовать настоящий приказ на сайте школы.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 13



Н.Н. Васильченко

**Дорожная карта по разработке ООП на основе
федеральных образовательных программ в МБОУ СОШ №13
им. Д.К. Павлоградского**

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами (ФООП). Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ СОШ №13.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 10 января 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;

- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП	Январь 2023 года	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП. Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФООП НОО. Рабочая группа по приведению ООП ООО в соответствие с ФООП ООО. Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФООП СОО	Директор МБОУ СОШ №13 Н.Н. Васильченко Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И., заместитель директора по УМР – Павленко Е.А.
1.2.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП	Январь 2023 года	Протокол родительского собрания 1–4-х классов. Протокол родительского собрания 5–9-х классов. Протокол родительского собрания 10-х классов	Заместитель директора по ВР – Сеницына Л.И., Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И.
1.3.	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей	Май 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС	Заместитель директора по ВР – Сеницына Л.И., Заместитель директора по

	ФООП НОО		НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО	УВР – Киракозов А.И.
1.4.	Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООП-2021 и ООП ООП, соответствующей ФООП ООП	Май 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООП-2021 и ООП ООП, соответствующей ФООП ООП	Заместитель директора по ВР – Синицына Л.И., Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И.
1.5.	Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО	Май–июнь 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО	Заместитель директора по ВР – Синицына Л.И., Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И.
1.6.	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП	Январь–февраль 2023 года	Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП	Руководители рабочих групп
1.7.	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Январь–февраль 2023 года	Аналитическая справка заведующего библиотекой. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И., Педагог – библиотекарь Мороз Т.И.
1.8.	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ	Февраль–март 2023 года	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год	Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И., Педагог – библиотекарь Мороз Т.И.

1.9.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Февраль–март 2023 года	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И., заместитель директора по ВР – Сеницына Л.И.
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	Январь 2023 года – сентябрь 2023 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И., заместитель директора по УМР – Павленко Е.А. Руководители рабочих групп
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих внедрение ФООП	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими внедрение ФООП	Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И., заместитель директора по УМР – Павленко Е.А. Руководители рабочих групп
2.3.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 1 сентября 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор МБОУ СОШ №13 Н.Н. Васильченко Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И., заместитель директора по ВР – Сеницына Л.И.

				заместитель директора по УМР – Павленко Е.А.
2.4.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2023 года	Устав образовательной организации	Директор МБОУ СОШ №13 Н.Н. Васильченко
2.5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП	Январь 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП	Директор МБОУ СОШ №13 Н.Н. Васильченко Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И., заместитель директора по ВР – Сеницына Л.И. заместитель директора по УМР – Павленко Е.А.
2.6.	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФООП	Январь–август 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ	Директор МБОУ СОШ №13 Н.Н. Васильченко Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И., заместитель директора по ВР – Сеницына Л.И. заместитель директора по УМР – Павленко Е.А.
2.7.	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в	Директор МБОУ СОШ №13 Н.Н. Васильченко

			соответствие с ФООП	Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И., заместитель директора по ВР – Сеницына Л.И. заместитель директора по УМР – Павленко Е.А.
3. Мероприятия содержательного характера				
3.1.	<p>Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФООП НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО; • анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО 	Февраль – март 2023 года	Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО	Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И., заместитель директора по УМР – Павленко Е.А.
3.2.	<p>Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФООП ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО; • анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО 	Февраль – март 2023 года	Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО	Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И., заместитель директора по УМР – Павленко Е.А.

	<p>«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО 		<p>«История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО.</p> <p>Программа формирования УУД в соответствии с ФООП ООО</p>	
3.6.	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФООП СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»»; • анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО 	Март 2023 года	<p>Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО.</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО.</p> <p>Программа развития УУД в соответствии с ФООП ООО</p>	<p>Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И., заместитель директора по УМР – Павленко Е.А.</p>
3.7.	<p>Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО</p>	Март 2023 года	<p>Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО</p>	<p>Заместитель директора по ВР – Сеницына Л.И.</p>

3.8.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП ООО	Март 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП ООО	Заместитель директора по ВР – Сеницына Л.И.
3.9.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО	Март 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО	Заместитель директора по ВР – Сеницына Л.И.
3.10.	Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФООП НОО: <ul style="list-style-type: none"> • выбор варианта учебного плана ФООП НОО; • формирование календарного учебного графика с учетом ФООП; • составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО; • анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО 	Апрель 2023 года	Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП НОО. Календарный учебный график с учетом ФООП НОО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО	Заместитель директора по ВР – Сеницына Л.И., Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И., заместитель директора по УМР – Павленко Е.А.
3.11.	Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФООП ООО:	Апрель 2023 года	Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФООП	Заместитель директора по ВР – Сеницына Л.И.,

	<ul style="list-style-type: none"> • выбор варианта учебного плана ФООП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения; • формирование календарного учебного графика с учетом ФООП; • составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО; • анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП ООО 		<p>ООО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП ООО.</p> <p>Календарный учебный график с учетом ФООП ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП ООО</p>	<p>Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И., заместитель директора по УМР – Павленко Е.А.</p>
3.12.	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФООП СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выбор варианта учебного плана ФООП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью 	Апрель 2023 года	<p>Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП СОО.</p> <p>План внеурочной</p>	<p>Заместитель директора по ВР – Сеницына Л.И., Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И., заместитель директора по УМР –</p>

	<p>перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения;</p> <ul style="list-style-type: none"> • составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП СОО; • анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО 		<p>деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФООП СОО и профиля обучения.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО</p>	Павленко Е.А.
--	---	--	---	---------------

4. Кадровое обеспечение

4.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Февраль–март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УМР	Заместитель директора по УМР – Павленко Е.А.
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ	Февраль–март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УМР	Заместитель директора по УМР – Павленко Е.А.
4.3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые	Январь 2023 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников,	Заместитель директора по УМР – Павленко Е.А.

	рабочие программы		реализующих федеральные базовые рабочие программы. Аналитическая справка заместителя директора по УМР	
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор МБОУ СОШ №13 Н.Н. Васильченко, заместитель директора по УМР – Павленко Е.А.
5. Методическое обеспечение				
5.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФООП	Январь 2023 года	План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы	Заместитель директора по УМР – Павленко Е.А.
5.2.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФООП	Январь–февраль 2023 года	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	заместитель директора по УМР – Павленко Е.А.
5.3.	Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическим коллективом	Январь–май 2023 года в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Заместитель директора по УМР – Павленко Е.А. Руководители ШМО
5.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ	В течение всего периода	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка заместителя директора по УМР	Заместитель директора по УМР – Павленко Е.А. Руководители ШМО

5.5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО	В течение всего периода реализации ООП НОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО	заместитель директора по УМР – Павленко Е.А. Руководитель ШМО учителей начальных классов
5.6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП ООО	В течение всего периода реализации ООП ООО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП ООО	заместитель директора по УМР – Павленко Е.А. Руководители предметных ШМО
5.7.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФООП СОО	В течение всего периода реализации ООП СОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФООП СОО	заместитель директора по УМР – Павленко Е.А. Руководители предметных ШМО
5.8.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП	До 1 сентября 2023 года	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И.
5.9.	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП	До 1 сентября 2023 года	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместитель директора по УВР – Киракозов А.И.
6. Информационное обеспечение				
6.1.	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП	Январь–август 2023 года	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО	Заместитель директора по УМР – Павленко Е.А. Ответственный за сайт ОО – Прилукова А.А.
6.2.	Информирование	Январь–	Сайт образовательной	Заместитель

	родительской общественности о внедрении ФООП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО	сентябрь 2023 года	организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	директора по ВР – Сеницына Л.И. Ответственный за сайт ОО - Прилукова А.А.
6.3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФООП	Январь–сентябрь 2023 года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора по УМР – Павленко Е.А. Ответственный за сайт ОО – Прилукова А.А.
6.4.	Изучение и формирование родителей о ии ФООП, зление результатов	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.	Заместитель директора по ВР – Сеницына Л.И.
7. Финансовое обеспечение				
1	Расчёт финансирования реализации ООП и оплаты труда педагогов	Июнь-август 2023	Штатное расписание Расчёт СТП	Директор МБОУ СОШ №13 – Н.Н. Васильченко
2	Расчёт финансирования на повышение квалификации педагогов	Январь – август 2023	График проведения курсов повышения квалификации	Заместитель директора по УМР – Павленко Е.А.
3	Расчёт финансирования на приобретение учебно-методических пособий	Январь –май 2023	Заказы учебно-методической литературы	Педагог – библиотечарь Мороз Т.И.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 44720095609934981311677372486379060188071997340
Владелец Васильченко Наталья Николаевна
Действителен с 05.09.2024 по 05.09.2025

Директор МБОУ СОШ № 13



Н.Н. Васильченко