

Приложение 3  
к приказу МБОУ СОШ №13  
от 1 сентября 2023 г № 210/1

## ПЛАН

первоочередных действий («Дорожная карта»)  
по функционированию  
центра образования естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 13

№	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Разработка локальных нормативных актов ОО. Утверждение должностного лица образовательного учреждения, ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста»	Н.Н. Васильченко, директор, Павленко Е.А., заместитель директора по УМР	Август 2023 г.
2.	Заключение договоров о сотрудничестве	Н.Н. Васильченко, директор	Сентябрь 2023 г.
3.	Проведение мониторинга работы по привлечению площадки центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России: - разрешение доступа в кабинеты; - назначение материально-ответственного лица; - закрепление учителей-предметников, имеющих доступ в ЦО «Точка роста»	Н.Н. Васильченко, директор, Е.А. Павленко заместитель, директора по УМР	Август-сентябрь 2023 г.
4.	Повышение квалификации учителей-предметников	Н.Н. Васильченко, директор, Е.А. Павленко заместитель директора по УМР	В течение года
5.	Разработка и утверждение программ дополнительного образования на базе «Точки роста»	Е.А.Павленко, заместитель директора по УМР Л.И.Синицына, заместитель директора по ВР	Август 2023 г.

6.	Утверждение учебной нагрузки и расписания работы ЦО	Н.Н. Васильченко, директор, Е.А. Павленко, заместитель директора по УМР	Август 2023 г.
7.	Организация набора детей для обучения в ЦО	Н.Н. Васильченко, директор, Е.А. Павленко заместитель директора по УМР	Сентябрь 2023 г.
8.	Своевременное предоставление отчетов по деятельности Центра образования «Точка роста»	Е.А. Павленко, заместитель директора по УМР Л.И. Синицына, заместитель директора по ВР	с 01 сентября 2022 г.

Директор МБОУ СОШ № 13



Н.Н.Васильченко